INLINE DRAHA PLASY

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY — TECH. ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNi UDAIJE

Ndazev stavby: INLINE DRAHA PLASY

Katastralni tzemi: PLASY

Druh stavby: rekonstrukce

Stupen PD: Dokumentace pro stavebni povoleni
Objednatel: Meésto Plasy

Adresa: Plzeriska ulice 2,331 01 Plasy

Zhotovitel: Ing. Viktor Vaidis

Adresa

: Nova Hut 51,330 02 Dysina

autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby

2. ZAKLADNi UDAIJE

Inline draha je navrzena v rozsahu od sadek kolem lavky ke kldSteru a k aredlu amfitedtru Velka louka
ve stavajici trase ucelové komunikace. Od amfiteatru je navriena nova konstrukce v trase stavajici
pésiny. Celkova délka inline drahy je 1,23596 km. Inline draha je zakoncena obratistém.

Inline draha je v rozsahu 0,00000km — 0,55000 vedena ve stavajici trase. V tomto rozsahu je povrch
inline drahy pouze prebalen vrstvou nového asfaltového betonu (viz vzorek). Od zac¢atku Useku aZ ke
vjezdu u jezu (staniceni 0,235 00km) je inline drdha provedena bez obrubnik(. Stavajici obrubniky
budou odstranény. Vjezd k jezu (a vSechna napojeni Ucelovych komunikaci) je proveden uloZenim
obrubniku do urovné inline drahy a dosypani ucelové komunikace (vjezdu) asfaltovym recyklatem z
asfaltového betonu stejného barevného provedeni jako je inline draha (v pripadé,ze nebude mozné
tento recyklat ziskat provede se vyrovnavka MZK).

Od vjezdu k jezu je pravostranné (ve sméru staniceni) umistén kamenny obrubnik (vybourany stavajici).
Tento nové osazeny obrubnik se napoji na stavajici 1,0m za navrzenym odpoclinkovym mistem.
Odpocinkové misto je provedeno z kamennych kostek a olemované kamennym obrubnikem (vybourany
stavajici). Odpocinkové misto je vybaveno dvéma lavickami a odpadkovym kosem.

Lavka pre Strelu u klastera je napojena na inline drahu chodnickem ve stejném provedeni asfaltu jako
inline draha. Chodnicek respektuje stavajici polohu stromu. Obrubniku, které lemuji propojeni, jsou
prevysené +6¢cm vici chodniku.

Soucasti Upravy je zruseni lavicek u pomniku a vymeéna dlazby kolem pomniku — bude pouzita kamenna
dlazba lemovana kamennym obrubnikem (stejny princip jako u odpocinkového mista.

Napojeni arealu Velka louka na inline drahu (vjezd pred aredlem, vjezd do aredlu a Ucelova komunikace
do zadni ¢asti) jsou provedeny uloZzenim kamenného obrubniku do Urovné inline drahy a dorovnanim
ucelové komunikace/vjezdu na stavajci vyskovou Uroveni. V pfipadé vjezd pred aredlem bude dorovnani
provedeno asfaltovym betonem. Ostatni vyrovnavky napojeni budou provedeny asfaltovym recyklatem
v barevnosti inline drahy (v pfipadé,ze nebude mozné tento recyklat ziskat provede se vyrovnavka
MZK).

Od staniceni 0,550 000 - 0,610 00 je provedena nova konstrukce s jednostrannym obrubnikem s
prevysenim +10cm.

Sitka inline drahy ve vy$e uveden tseku respektuje $itku stavajici asfaltové ucelové komunikace. (min.
Sitka 3,5m) Levostranné obrubniky (kamenné) budou odstranény a vyuZity jinde na stavbé. Prebytecné
obrubniky budou uloZeny v deponii mésta Plasy

Od staniceni 0,610 00 — konec Useku je navrzena inlina draha bez obrubniku v Sifce 3,0m s travnatou
krajnici o Sifce 0,5m. Inline drdha ma v tomto Useku povrch z asfaltového betonu (viz vzorek v
technické zpravé SO 101). Na konci Useku je navrZeno obratisté s mobiliafem 3 lavicky a 2 odpadkové
koSe. Soucasti tohoto Useku je napojeni na stavajici lavku pro pési.
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V celém Useku inline drahy jsou umistény lavicky. Lavicky jsou umistény v tésné blizkosti nebo cca 6m
od od drahy. Projektova dokumentace pocita s vyménou téchto lavi¢ek za nové ,kus za kus”. Ukotveni
lavicek bude na betonové patky dle navodu konkrétniho vyrobce.

Dodavatel stavebnich praci si necha presny typ mobilidfe (lavicky, odpadkové kose) odsouhlasit
stavebnim dozorem, investorem a pamatkovym ustavem Plasy.

Soucasti stavby je verejné osvétleni Od Sadek az k druhé lavce.

3. POSTUP VYSTAVBY
zahdjeni stavby — bude upfesnéno objednatelem (pfedpoklad konec roku 2017)

etapizace a uvadéni do provozu — stavba bude provadéna jako celek. Je mozné ji rozdélit na etapy a to 1.
etapa aredl Velka — Louka konec Upravy a 2. etapa zacatek Upravy - areal Velka Louka. Etapizace je nutna

dohodnout se zastupci realiza¢ni firmy a zastupci mésta Plasy.

4. ORGANIZACE VYSTAVBY
4.1 PozZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu
Projektant predpoklada uvedeni stavby jako celek.

4.2 Dodavatelsky systém
Dodavatel praci bude uréen dodatecné vybérovym fizenim.

4.3 Plochy pro zafizeni stavenisté

Zarfizeni stavenisté se predpokldadd na casti pozemkl v rozsahu stavenisté, popripadé v nezbytném
rozsahu na pfilehlych navazujicich pozemcich ve vlastnictvi investora popf. Po dohodé na pozemcich
mésta Plasy.

Na stejném misté je mozné zridit mezideponii stavebnich materiald.

4.4 PoZadavky na socidlni a provozni zafizeni stavenisté
Predpokladané vybaveni zafizeni stavenisté: maringotka, plechovy sklad, biologicky WC, plocha pro
stani stroji a mechanisma.

4.4 Prijezd na stavenisté
Ptijezd na stavenisté bude po mistnich komunikacich a po silnici I/27.

4.6 Privod vody a energii pro potiebu zatizeni stavenisté

Potfebné mnoZstvi vody na stavenisté si dodavatel doveze v cisterné. Pokud bude dodavatel potrebovat
el. energii, bude pouzita mobilni elektrocentrala nebo po dohodé s piislusnymi pracovniky firmy CEZ a.s.
z nejblizsSiho rozvadéce.

4.7 Skladky

Skladka vybouraného materidlu vcetné prebytecné zeminy bude urena nejpozdéji do predani
stavenisté zhotoviteli (v pfipadé, Ze objednatel neurci konkrétni skladku, bude skladka zajisténa
zhotovitelem stavby). Zaroven bude uréena stejnym zplsobem skladka vybouraného Zivicného materialu.

4.7 PoZadavky z hlediska péce o Zivotni prostredi po dobu provadéni stavby

Za skodlivé dlsledky stavebni ¢innosti zhorsujici Zivotni prostfedi béhem realizace stavby se povazuiji:
e znecistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu
e nadmérny hluk

4.9 Bezpecnost a ochrana zdravi pti praci

Pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v zdkoné ¢.309/2006 Sb. ( Zakon o zajisténi
dalsich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci ) v ndvaznosti na zakon ¢.262/2006 Sb, ( Zakonik
prace ) a zdkoné 591/2006 Sb. ( O blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich ).

Zvlast se upozorfiuje na provadéni zemnich praci. Je povinnosti zhotovitele, aby zjistil a vyznadil vsechny
inZzenyrské sité a jiné prekazky, hlediska smérového a hloubkového uloZeni. Vyznaceni musi byt potvrzeno
jejich provozovateli.
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Provddét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych nebezpecnych vedeni, je
moZné za predpokladu, Ze budou ucinéna opatreni zabranujici nebezpec¢nému pfiblizeni pracovnika ci
stroju k témto vedenim.

Stény vykopl musi byt zajistény proti sesuti. Zajisténi se provadi pazenim od hloubky vétsi nez 1.3 m v
zastavéném Uzemi. Vykop musi mit min. svétlou Sifku 0.8 m.

PFi stavebnich pracich lze pouZivat stroje a zafizeni, které svou konstrukci, provedenim a technickym
stavem odpovidaji predpisiim k zajisténi bezpecnosti prace. Stroje Ize pouZivat jen k Géellim, pro které
jsou technicky zpUsobilé v souladu s technickymi ustanovenimi danymi vyrobcem a technickymi normami.
Vykopy, pfiléhajici k vefejnym komunikacim, musi byt opatfeny vystraznou dopravni znackou, za noci
vystraznym Cervenym svétlem. Vystrazna svétla mohou byt vzdalena od sebe nejvySe 50 m. Pres vykop
hlubsi nez 0.5 m se musi zfidit bezpecné prechody o min. sSifce 0.9 m. Pfechody nad vykopem hlubokym
do 1.5 m, musi byt opatfeny oboustrannym zabradlim o vysce 1.1 m. Pro pracovniky pracujici ve
vykopech, musi byt zfizen bezpecny sestup ( vystup ), okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti
0.5 m od hrany vykopu. Objekty, nachdzejici se v blizkosti vykopu, musi byt v pfipadé ohroZeni
zabezpeceny.
Stény vykopU musi byt zajistény proti sesuti. Zajisténi se provadi pazenim od hloubky vétsi nez
1.3 m v zastavéném Uzemi. Vykop musi mit min. svétlou Sirku 0.8 m.

5. POPIS STAVENISTE VCETNE ZAJISTENI ZAKLADNICH PODMINEK A OZNACENI PRO BEZPECNE UZiVANI
VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Pro uzaviené Useky chodniku bude navrZena primérend nahradni bezbarierova trasa — vidy
bude pfistupny chodnik alespon na jedné strané ulice, tato trasa bude oznacena mezinarodnim symbolem
pristupnosti dle vyhl. 398/2009. Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vyskovym rozdilem
nejvice 20 mm a po obou stranach musi mit opatreni proti sjeti voziku jako je spodni tyc zabradli ve vysce
100 — 250 mm nad pochozi plochou.

6. DOCASNE DOPRAVNI OPATRENI
Docasné dopravni opatteni je navrzeno v priloze E.2
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